CLIENTE:	
CPF/CNPJ:	
OBRA:	CONSTRUÇÃO SEDE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV.
ENDEREÇO:	RUA 1º DE MAIO, BAIRRO CENTRO, TERESINA - PI.
DATA:	11/10/2021

AVANCE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL GERAL		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
		R$	(%)	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 131.201,63	7,38%	R$ 18.748,71	14,29%	R$ 18.748,71	14,29%	R$ 18.748,71	14,29%	R$ 18.748,71	14,29%	R$ 18.748,71	14,29%	R$ 18.748,71	14,29%
	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 37.991,71	2,14%	R$ 37.991,71	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%
	TRABALHOS EM TERRA	R$ 33.408,79	1,88%	R$ 33.408,79	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%
	INFRA-ESTRUTURA	R$ 89.333,51	5,02%	R$ 80.400,16	90,00%	R$ 8.933,35	10,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%
	SUPER-ESTRUTURA	R$ 509.566,89	28,65%	R$ -	0,00%	R$ 101.913,38	20,00%	R$ 152.870,07	30,00%	R$ 152.870,07	30,00%	R$ 101.913,38	20,00%	R$ -	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	R$ 80.493,49	4,53%	R$ -	0,00%	R$ 16.098,70	20,00%	R$ 16.098,70	20,00%	R$ 16.098,70	20,00%	R$ 16.098,70	20,00%	R$ 16.098,70	20,00%
	COBERTURA	R$ 93.807,64	5,27%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 46.903,82	50,00%	R$ 46.903,82	50,00%
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 108.935,85	6,12%	R$ -	0,00%	R$ 21.787,17	20,00%	R$ 21.787,17	20,00%	R$ 21.787,17	20,00%	R$ 21.787,17	20,00%	R$ 21.787,17	20,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	R$ 81.897,24	4,60%	R$ -	0,00%	R$ 16.379,45	20,00%	R$ 16.379,45	20,00%	R$ 16.379,45	20,00%	R$ 16.379,45	20,00%	R$ 16.379,45	20,00%
	INSTALAÇÕES DE TV, LÓGICA E INTERNET	R$ 35.681,63	2,01%	R$ -	0,00%	R$ 7.136,33	20,00%	R$ 7.136,33	20,00%	R$ 7.136,33	20,00%	R$ 7.136,33	20,00%	R$ 7.136,33	20,00%
	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R$ 3.084,25	0,17%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 1.233,70	40,00%	R$ 925,28	30,00%
	URBANIZAÇÃO	R$ 116.193,09	6,53%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%
	ESQUADRIAS	R$ 47.176,68	2,65%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 23.588,34	50,00%	R$ 23.588,34	50,00%
	REVESTIMENTOS	R$ 221.974,08	12,48%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 22.197,41	10,00%	R$ 44.394,82	20,00%	R$ 44.394,82	20,00%	R$ 44.394,82	20,00%
	FACHADA	R$ 128.101,62	7,20%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 44.835,57	35,00%
	PINTURA	R$ 49.244,56	2,77%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 49.244,56	100,00%
	LOUÇAS E METAIS	R$ 9.376,45	0,53%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 3.750,58	40,00%
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 1.139,08	0,06%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%
	TOTAL GERAL	R$ 1.778.608,19	100,00%												
	TOTAL SIMPLES			R$ 170.549,37	9,59%	R$ 190.997,08	10,74%	R$ 255.217,83	14,35%	R$ 277.415,24	15,60%	R$ 298.184,41	16,77%	R$ 293.793,31	16,52%
	TOTAL ACUMULADO			R$ 170.549,37	9,59%	R$ 361.546,46	20,33%	R$ 616.764,29	34,68%	R$ 894.179,52	50,27%	R$ 1.192.363,93	67,04%	R$ 1.486.157,25	83,56%

CONSIDERAÇÕE GERAIS:

-
-
-
-

CLIENTE:	
CPF/CNPJ:	
OBRA:	CONSTRUÇÃO SEDE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV.
ENDEREÇO:	RUA 1º DE MAIO, BAIRRO CENTRO, TERESINA - PI.
DATA:	11/10/2021

AVANCE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL GERAL		210 DIAS	
		R$	(%)	R$	%
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 131.201,63	7,38%	R$ 18.709,35	14,26%
	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 37.991,71	2,14%	R$ -	0,00%
	TRABALHOS EM TERRA	R$ 33.408,79	1,88%	R$ -	0,00%
	INFRA-ESTRUTURA	R$ 89.333,51	5,02%	R$ -	0,00%
	SUPER-ESTRUTURA	R$ 509.566,89	28,65%	R$ -	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	R$ 80.493,49	4,53%	R$ -	0,00%
	COBERTURA	R$ 93.807,64	5,27%	R$ -	0,00%
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 108.935,85	6,12%	R$ -	0,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	R$ 81.897,24	4,60%	R$ -	0,00%
	INSTALAÇÕES DE TV, LÓGICA E INTERNET	R$ 35.681,63	2,01%	R$ -	0,00%
	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R$ 3.084,25	0,17%	R$ 925,28	30,00%
	URBANIZAÇÃO	R$ 116.193,09	6,53%	R$ 116.193,09	100,00%
	ESQUADRIAS	R$ 47.176,68	2,65%	R$ -	0,00%
	REVESTIMENTOS	R$ 221.974,08	12,48%	R$ 66.592,22	30,00%
	FACHADA	R$ 128.101,62	7,20%	R$ 83.266,05	65,00%
	PINTURA	R$ 49.244,56	2,77%	R$ -	0,00%
	LOUÇAS E METAIS	R$ 9.376,45	0,53%	R$ 5.625,87	60,00%
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 1.139,08	0,06%	R$ 1.139,08	100,00%
TOTAL GERAL		**R$ 1.778.608,19**	**100,00%**		
TOTAL SIMPLES				**R$ 292.450,94**	**16,44%**
TOTAL ACUMULADO				**R$ 1.778.608,19**	**100,00%**

CONSIDERAÇÕE GERAIS:

-
-
-
-