CLIENTE:

CPF/CNPJ:
OBRA:|CONSTRUCAO SEDE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CRMV. « AVANCE
ENDERECO:|RUA 1° DE MAIO, BAIRRO CENTRO, TERESINA - PI. D ENGENHARIA
DATA:[11/10/2021
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
i DESCRICAO DOS SERVICOS TOTAL GERAL 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
R$ (%) R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
ADMINISTRAGCAO LOCAL R$ 131.201,63 | 7,38% | R$ 18.748,71 | 14,29% | R$ 18.748,71 | 14,29% | R$ 18.748,71 | 14,29% | R$ 18.748,71 [ 14,29% | R$  18.748,71 | 14,29% | R$  18.748,71 | 14,29%
SERVICOS PRELIMINARES R$ 37.991,71 | 2,14% |R$ 37.991,71 |100,00%| R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00%
TRABALHOS EM TERRA R$ 33.408,79 | 1,88% | R$ 33.408,79 |100,00%| R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00%
INFRA-ESTRUTURA R$ 89.333,51 | 5,02% |R$ 80.400,16 | 90,00% | R$  8.933,35 | 10,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00%
SUPER-ESTRUTURA R$ 509.566,89 | 28,65% | R$ - 0,00% | R$ 101.913,38 | 20,00% | R$ 152.870,07 | 30,00% | R$ 152.870,07 | 30,00% | R$  101.913,38 | 20,00% | R$ - 0,00%
PAREDES E PAINEIS R$ 80.493,49 | 4,53% | R$ - 0,00% | R$ 16.098,70 [20,00% | R$ 16.098,70 | 20,00% | R$ 16.098,70 | 20,00% | R$  16.098,70 | 20,00% | R$  16.098,70 | 20,00%
COBERTURA R$ 93.807,64 | 527% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$  46.903,82 |50,00%| R$  46.903,82 | 50,00%
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 108.935,85 | 6,12% | R$ - 0,00% | R$ 21.787,17 [20,00% | R$ 21.787,17 | 20,00% | R$ 21.787,17 | 20,00% | R$  21.787,17 | 20,00% | R$  21.787,17 | 20,00%
INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS R$ 81.897,24 | 4,60% | R$ - 0,00% | R$ 16.379,45 [20,00% | R$ 16.379,45 | 20,00% | R$ 16.379,45 | 20,00% | R$  16.379,45 | 20,00% | R$  16.379,45 | 20,00%
INSTALACOES DE TV, LOGICA E INTERNET R$ 35.681,63 | 2,01% | R$ - 0,00% | R$  7.136,33 [20,00% | R$  7.136,33 | 20,00% | R$  7.136,33 | 20,00% | R$ 7.136,33 | 20,00% | R$ 7.136,33 | 20,00%
INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO R$  3.08425| 0,17% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ 1.233,70 | 40,00% | R$ 925,28 | 30,00%
URBANIZAGAO R$ 116.193,09 | 6,53% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00%
ESQUADRIAS R$ 47.176,68 | 2,65% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$  23.588,34 |50,00% | R$  23.588,34 | 50,00%
REVESTIMENTOS R$ 221.974,08 | 12,48% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ 22.197,41 |10,00% | R$ 44.394,82 [ 20,00% | R$  44.394,82 | 20,00% | R$  44.394,82 | 20,00%
FACHADA R$ 128.101,62 | 7,20% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$  44.835,57 | 35,00%
PINTURA R$ 49.244,56 | 2,77% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$  49.244,56 [100,00%
LOUCAS E METAIS R$ 937645 | 0,53% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ 3.750,58 | 40,00%
SERVICOS COMPLEMENTARES R$  1.139,08 | 0,06% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00%

TOTAL GERAL [R$ 1.778.608,19] 100,00%
TOTAL SIMPLES R$ 170.549,37 | 9,59% | R$ 190.997,08 [10,74% | R$ 255.217,83 [14,35% | R$ 277.415,24 [15,60% | R$ 298.184,41 [16,77%| RS _ 293.793,31 [ 16,52%
TOTAL ACUMULADO R$ 170.549,37 | 9,59% | R$ 361.546,46 |20,33% | R$ 616.764,29 [34,68% | R$ 894.179,52 [50,27% | R$ 1.192.363,93 [67,04% | R$ 1.486.157,25 | 83,56%

CONSIDERACOE GERAIS:

Vsl EN ST




CLIENTE:
CPF/CNPJ:
OBRA:| CONSTRUGCAO SEDE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CRMV. \ AVANCE
ENDERECO:|RUA 1° DE MAIO, BAIRRO CENTRO, TERESINA - PI. L4 ENGENHARIA
DATA:[11/10/2021
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS LR LY
R$ (%) R$ %
ADMINISTRACAO LOCAL R$ 131.201,63 | 7,38% | R$  18.709,35 | 14,26%
SERVICOS PRELIMINARES R$ 37.991,71| 2,14% |R$ - 0,00%
TRABALHOS EM TERRA R$ 33.40879 | 1,88% |R$ - 0,00%
INFRA-ESTRUTURA R$ 89.333,51 | 5,02% |R$ - 0,00%
SUPER-ESTRUTURA R$ 509.566,89 | 28,65% | R$ - 0,00%
PAREDES E PAINEIS R$ 80.493,49 | 4,53% |R$ - 0,00%
COBERTURA R$ 93.807,64 | 527% |R$ - 0,00%
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 108.935,85| 6,12% |R$ - 0,00%
INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS R$ 81.897,24 | 4,60% |R$ - 0,00%
INSTALACOES DE TV, LOGICA E INTERNET R$ 35.681,63 | 2,01% |R$ - 0,00%
INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO R$ 3.084,25| 0,17% | R$ 925,28 | 30,00%
URBANIZAGAQ R$ 116.193,09 | 6,53% | R$  116.193,09 | 100,00%
ESQUADRIAS R$ 47.176,68 | 2,65% |R$ - 0,00%
REVESTIMENTOS R$ 221.974,08 | 12,48% | R$  66.592,22 | 30,00%
FACHADA R$ 128.101,62 | 7,20% | R$  83.266,05 | 65,00%
PINTURA R$ 49.244,56 | 2,77% |R$ - 0,00%
LOUCAS E METAIS R$ 9.376,45| 0,53% | R$ 5.625,87 | 60,00%
SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 1.139,08 | 0,06% | R$ 1.139,08 | 100,00%
TOTAL GERAL [R$ 1.778.608,19] 100,00% |
TOTAL SIMPLES [ R$  292.450,94 [ 16,44%
TOTAL ACUMULADO R$ 1.778.608,19 [100,00%
CONSIDERACOE GERAIS:

Vol Feon D




